



خطة عمل 100 يوم - الشؤون الإدارية

14 13 12 11

إنهاء إجراءات الغرفة التجارية

10 9 8

إنشاء رقم 700

7 6 5 4

فتح حساب في الهيئة العامة للزكاة والدخل

3 2 1

التسجيل في العنوان الوطني

الإجراءات الحكومية والحسابات

استخراج رخصة ممارسة نشاط تجاري

التسجيل في بوابة بلدي

فتح حساب في التأمينات الاجتماعية

فتح حساب في البنك

الموقع والأجهزة

تجهيز المكتب

تحديد متطلبات الأثاث والأجهزة

التعاقد مع المصمم ومقاول البناء

تأمين مقر، معرض، أو مستودع للجمعية

القدرات البشرية

استقبال الموظف وتجهيزه

تقديم العروض الوظيفية والتعاقد

إجراء المقابلات

تعريف الاحتياج الوظيفي

تعريف الاحتياج الوظيفي

التعاقد مع مكتب محاسبى

تجهيز التأمين الصحي

التقديم على الإعانات الحكومية

الشركاء

إيجاد شركاء سلسلة الإمداد والمشتريات

التعاقد مع مستشار قانوني

توفير الخبراء في المجال



خطة العمل لـ 100 يوم - الشؤون الإستراتيجية و الفنية

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

تعريف قائمة
المشاريع

تعريف المؤشرات
الإستراتيجية

تعريف الخطة
السنوية

تعريف
التوجه
الإستراتيجي

تعريف
الأولويات
الإستراتيجية

الخطيط والإستراتيجية

تعريف شركاء
المشتريات

تعريف الخطة
التسويقية
للجمعية

تعريف المنتجات
والخدمات

تحديد قنوات
الوصول

تحديد
العملاء
المستهدفين

نموذج العمل

بناء سلسلة
الإمداد

تطوير جدول
الحسابات للجمعية

تطوير أنظمة
الفواتير والعقود

بناء الهيكل التنظيمي
والوصف الوظيفي

الأعمال التشغيلية



خطة المائة يوم بعد استلام ترخيص الجمعية الأهلية الناشئة

03 أيام

فتح حساب في
التأمينات الاجتماعية



03 أيام

استخراج رقم 700



03 أيام

العنوان الوطني



03 أيام

إنشاء قنوات التواصل
وبناء الهوية البصرية



20 يوم

الموارد البشرية
وآلية الاستقطاب



14 يوم

زيادة أعضاء
الجمعية العمومية



10 أيام

تحديد التوجيه
الاستراتيجي



10 أيام

فتح الحساب البنكي



20 يوم

تأمين مقر للجمعية



14 يوم

الشؤون المالية للسنة
الأولى

